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С большим удовольствием поделюсь собственными наработками в таком деле, как строительство коттеджных городков с максимальной инфраструктурой и наименьшими моральными, физическими и финансовыми затратами для каждого застройщика, причем в минимальные сроки.
                                  Процесс строительства объекта 
	Этапы согласования  в различных разрешительных  органах государственной власти строительства, реконструкции либо установки газового энергетического оборудования.
1. Получение разрешения на строительство в администрации города, поселка. 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 Статья 8. Полномочия органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности 
1. К полномочиям органов местного самоуправления поселений в области градостроительной деятельности относятся:
5) выдача разрешений на строительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположенных на территориях поселений;
2. Договор на проектные работы с проектной организацией на основе технического задания на проектирование. (приложение №1)
3. Подготовка тепло-технического расчета (Топливный режим), обоснование получения необходимого количества природного газа.
3.1. Согласование в Уралтрансгазе (для Свердловской области)
3.2. Согласование в Уралсевергазе (для Свердловской области)
3.3. Согласование в Облгазе
3.4. Согласование в Правительстве области
3.5. Согласование в Газпроме
4. Получение Технических условий (ТУ) на подачу газа в газоснабжающей организации (запрашивает заказчик на основании паспорта газопотребляющего оборудования)
5. Получение ТУ на узел учета газа 
6. Получение ТУ «Свердловэнергонадзор» на подключение к электрическим сетям (запрашивает  заказчик)
7. Разработка проекта.
8. Согласование проекта:
8.1. Газораспределительной организацией (повторное согласование, если строительство не начато в течение 24мес.) ( заказчик)
8.2. Экспертиза промышленной безопасности проекта (согласно договора)
8.3. Регистрация экспертизы проекта в Ростехнадзоре. (согласно договора)
8.4. Регистрация проекта в Ростехнадзоре. (согласно договора)
8.5. Регистрация проекта в газовой инспекции Энергонадзора (согласно договора)
8.6. Регистрация в главархитектуре - наружных сетей и регистрация проекта (выполняет заказчик)
8.7. Регистрация в ГУ природных ресурсов (выполняет заказчик)
8.8. Регистрация в Роспотребнадзоре (выполняет заказчик)
8.9. Регистрация - раздела ОПС (выполняет заказчик)
9. Производство СМР.
9.1. Договор на проведение СМР.
9.2. Договора на технический надзор за строительством (выполняет заказчик)
9.3. Извещение Ростехнадзора о начале строительства (выполняет заказчик)
9.3. Разрешение Ростехнадзора на СМР.
9.4 Приказ о назначении технического надзора (выполняет заказчик)
9.5. Приказ о назначении ответственного за СМР. (выполняет исполнитель)
9.6. Выполнение СМР ( сдача объекта технадзору)
9.7. Комплектация ИТД
10. Подготовительные работы для сдачи объекта (выполняет заказчик во время строительства)
11. Обучение представителей заказчика в Ростехнадзоре и Энергонадзоре по эксплуатации ОПО.
12. Получение лицензии на эксплуатацию ОПО.
13. Заключение договоров на ТО.
14. Получение договора на аварийное прикрытие.
15. Разработка инструкций для обслуживающего персонала.
16. Разработка плана локализации аварий.
17. Сдача объекта для проведения комплексного опробования (проведения ПНР)
18. Подписание акта комплексного опробования (проведения ПНР)
19. Регистрация ИТД в тех. отделе Горгаза. (выполняет тех. надзор заказчика)
20. Сдача узла учета газа (выполняет заказчик)
21. Получение лимитов газа для проведения ПНР (выполняет заказчик)
22. Приглашение представителя Энергонадзора и получение разрешения на первичный пуск газа комплексного опробования (проведения ПНР) (выполняет заказчик)
23. Врезка во внешний газопровод в соответствии с ТУ и проектом.
24. Получение разрешения на пуск газа в Горгазе
25. Проведения комплексного опробования (проведения ПНР) (выполняет исполнитель)
26. Настройка оборудования на рабочие характеристики.
27. Прогонка оборудования в течении 72-х часов
28. Отчет о проведении ПНР
29. Регистрация отчета в Ростехнадзоре (Энергонадзоре и газовом надзоре)
30. Сдача объекта в промышленную эксплуатацию
31. Получение разрешения на промышленную эксплуатацию в Энергонадзоре
32. Заключение 3-х стороннего договора на поставку газа.
33. Вызов всех заинтересованных инстанций.
34. Подписание акта законченного строительством объекта гос.комиссией и ввод объекта в эксплуатацию.
35. Регистрация в государственном реестре Ростехнадзора опасного производственного объекта
36. Получение лицензии на эксплуатацию ОПО (выполняет заказчик)


Приложение №1

ЗАДАНИЕ

на проектирование 

	  
	Перечень основных данных

и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование и шифр разработки.
	Рабочий проект:

«Строительство (реконструкция)  МТЭС – 600»

Шифр разработки –06.22.12

	2
	Место установки МЭС
	(подробный адрес)

	3
	Основание для проектирования
	Договор

	4
	Проектная организация
	ООО «ПКБ «_______________»

	 5
	Стадийность 
проектирования и разрабатываемые части
	      РП (рабочий  проект) в составе:

-     строительная часть

-     технологическая часть

· тепломеханическая часть;

· электроснабжение;

· связь и сигнализация;

· газооборудование;

· металлическая дымовая труба;

· раздел охраны окружающей природной среды

	6
	Граница проектирования
	            Граница проектирования определена техническими условиями на подключение к сетям электроснабжения, теплоснабжения, диспетчеризации

	7
	Тип оборудования
	· Газопоршневая МЭС 6200 электрической мощностью 600 кВт в комплекте с экономайзером, ______ шт

	8
	Краткая техническая характеристика МТЭС-200
	· Максимальная электрическая мощность - 600 кВт;

· Род тока – переменный трехфазный;

· Напряжение – 400В;

· Частота – 50Гц;

· Электрический КПД – 40,2%;

· Термический КПД – 45,4%;

· Общий КПД – 85,6%



	9
	Степень автоматизации
	· Автоматизация технологических процессов должна обеспечивать безопасную эксплуатацию без постоянного присутствия обслуживающего персонала.

· Предусмотреть сигнализацию аварийных ситуаций с выводом в место постоянного пребывания людей.

	10
	Удаление дымовых газов
	· Отвод дымовых газов предусмотреть отдельно от каждой МТЭС;

· Высоту дымовых труб определить проектом.


	11
	Дополнительные условия
	· Работу МТЭС предусмотреть в автономном режиме.

· Проектом предусмотрено проектирование I очереди установки МТЭС эл. мощностью 100 кВт, 2 шт;

· Выдать задание на строительные решения помещения для установки МТЭС;

· Узел ввода газа в помещение МТЭС запроектировать с учетом перспективы на расход газа 105 нм3/ч;.

	12
	Исходные данные

для проектирования, предоставляемые Заказчиком
	· Топосъемку места установки МТЭС в масштабе М1:500 в радиусе 50м;

· Геологические изыскания (пробы грунтов)

Фоновые концентрации вредных веществ в атмосфере, гидрометеорологичеие характеристики и коэффициенты;

· Разрешение на установку МТЭС в Администрации г. ________________________;

· Технические условия на электроснабжение от  _____________________________

· Технические условия на газоснабжение от горгаза.

· Существующую схему газоснабжения предприятия с указанием длин, диаметров и расходов газа по участку  от точки подключения по техническим условиям до  места предполагаемого подключения МТЭС;

· Технические характеристики существующего ГРПШ (ГРУ);

· Технические характеристики существующего узла коммерческого учета газа;

· Технические условия на диспетчеризацию (указать место постоянного пребывания людей для вывода диспетчерской сигнализации);

· По письменному требованию проектной организации предоставлять дополнительные данные, которые могут потребоваться для проектирования


Директор
                                                                                               
Маслов В.В.

